Gabriel Gino Jorge Dallape - RM94862
Ronaldo Otsuka Ribeiro Mira - RM95595
Mikael Pocker Fonseca - RM95564

Suas críticas. Seu paladar. Seu guia.

Road map

Documento 8 de 12 · Plano de negócio da startup Yotakes

Business Intelligence & Startup Development — Entrega final

Trabalho de Conclusão de Curso apresentado à FIAP para a obtenção do título de Engenheiro de Computação.

Grupo 3 · Engenharia da Computação · Design por Tatiane

São Paulo
2026

8 ROAD MAP

De onde viemos, para onde vamos. O road map organiza o próximo ano em quatro fases, cada uma com entregas e metas mensuráveis. As datas são as do pitch; as metas numéricas são as mesmas que alimentam a projeção financeira do capítulo 9.

Tabela 13 — Road map de janeiro de 2026 a outubro de 2027.

Fase	Quando	Entregas	Metas
Feito — MVP construído	Janeiro de 2026	App web em produção; 740 restaurantes de São Paulo; takes, listas, perfil, feed, descoberta; identidade visual implementada do Figma; deck e memória de precificação.	MVP estável em produção. Cumprido.
Agora — Beta fechado	Novembro de 2026 a janeiro de 2027	Primeira rodada de convites (chefs, creators, jornalistas e amigos); aplicação do questionário; nota ponderada em produção; instrumentação de retenção (PostHog); termos de uso e política de privacidade.	300 → 800 usuários ativos; ≥ 50 respostas no questionário; retenção D30 ≥ 30%; 5 restaurantes piloto com acesso ao painel.
Próximo — Lançamento público	Fevereiro de 2027	Cadastro aberto; evento de lançamento em parceiro; QR nos parceiros; redes sociais e press editorial; listas compartilháveis e retrospectiva.	2.000 usuários ativos no mês de lançamento; 3 matérias em veículos gastronômicos; NPS ≥ 40.
Futuro — Escala e monetização	A partir de março de 2027	Cobrança dos planos Sous Chef e Chef; painel do Restaurante Parceiro com leitura por IA; destaque patrocinado rotulado; apps nas lojas; teste de preço (Van Westendorp / A/B); expansão para a segunda capital.	10.000 usuários ativos em outubro de 2027; 20 parceiros pagantes; conversão ≥ 2,25% para planos pagos; resultado mensal positivo a partir de Abr/2027.

8.1 Marcos trimestrais

Tabela 14 — Marcos por trimestre.

8.2 Cronograma mensal por frente de trabalho

O cronograma abaixo detalha as quatro fases mês a mês, em cinco frentes. A coluna de usuários ativos é a mesma que alimenta a projeção financeira.

Tabela 15 — Cronograma de novembro de 2026 a outubro de 2027.

Mês	Produto	Comunidade e marketing	Parceiros (B2B)	Receita	Usuários ativos
Nov/2026	Nota ponderada; funis no PostHog; convites em grupo	1ª rodada de convites; redes sociais no ar; questionário em campo	Abordagem de 10 casas; 3 pilotos confirmados	—	300
Dez/2026	Importação de contatos; dica da meia estrela; ajustes do teste	2ª rodada de convites; Takes da Semana	Pilotos recebem relatório manual mensal	—	500

Jan/2027	Protótipo do painel do parceiro (dados agregados)	Lista de espera; teaser do lançamento; press kit	5 pilotos ativos; entrevistas de saída	—	800
Fev/2027	Cadastro aberto; retrospectiva; listas compartilháveis	Evento de lançamento; QR nos parceiros; 3 matérias	Proposta comercial e contrato padrão	—	2.000
Mar/2027	Cobrança Sous Chef e Chef; painel do parceiro v1 com IA	Campanha de assinatura; cupons dos parceiros	2 parceiros pagantes	Início B2C e B2B	3.000
Abr/2027	Destaque patrocinado rotulado; teste de preço no ar	Restaurant Week: lista interativa	4 parceiros	Resultado mensal positivo	4.000
Mai/2027	Apps nas lojas (build do PWA)	Creators e embaixadores por bairro	6 parceiros		5.000
Jun/2027	Comparação de paladar entre amigos	Dia dos Namorados: selo e ação sazonal	8 parceiros	Teste de preço concluído	6.000
Jul/2027	Recomendação por afinidade v2	Dia da Pizza; retrospectiva semestral	10 parceiros		7.000
Ago/2027	Painel do parceiro v2: comparação com a região	Piloto da 2ª capital (Belo Horizonte ou Curitiba)	13 parceiros		8.000
Set/2027	Importação de restaurantes da 2ª capital	Embaixadores na 2ª capital	16 parceiros	Caixa acumulado positivo	9.000
Out/2027	Newsletter editorial com parceiros verificados	Retrospectiva anual; aniversário do beta	20 parceiros		10.000

Trimestre	Marco
4º tri 2026	Beta fechado no ar; convites enviados; questionário em campo; nota ponderada publicada.
1º tri 2027	Lançamento público (fevereiro); evento com parceiro; início da cobrança (março); primeiros parceiros pagantes.
2º tri 2027	Apps nas lojas; teste de preço concluído; 8 parceiros; 6.000 usuários ativos.
3º tri 2027	Segunda capital em piloto; 16 parceiros; 9.000 usuários ativos; caixa mensal positivo consolidado.