Gabriel Gino Jorge Dallape - RM94862
Ronaldo Otsuka Ribeiro Mira - RM95595
Mikael Pocker Fonseca - RM95564

Suas críticas. Seu paladar. Seu guia.

Próximos passos

Documento 11 de 12 · Plano de negócio da startup Yotakes

Business Intelligence & Startup Development — Entrega final

Trabalho de Conclusão de Curso apresentado à FIAP para a obtenção do título de Engenheiro de Computação.

Grupo 3 · Engenharia da Computação · Design por Tatiane

São Paulo
2026

11 PRÓXIMOS PASSOS

Os próximos passos são os do beta fechado e do caminho até o lançamento público, com responsável e prazo. Cada item fecha uma lacuna apontada neste documento — validação externa, nota ponderada em produção, primeiros parceiros, conformidade e preço.

Tabela 25 — Próximos passos, do beta fechado à escala.

#	Passo	Resultado esperado	Prazo	Responsável
1	Enviar a primeira rodada de convites do beta (chefs, creators, jornalistas, amigos) e abrir lista de espera.	300 usuários ativos no primeiro mês; 800 até janeiro.	Nov/2026	Mikael
2	Ampliar o questionário de validação (piloto com 62 respostas) para a base do beta e tabular.	≥ 200 respostas; hipóteses H1, H2 e H3 reavaliadas com amostra maior.	Nov–Dez/2026	Mikael
3	Implementar a nota ponderada (recência, tempo de casa, consistência, rede) e publicar a explicação no app.	Nota exibida deixa de ser média simples; página “como a nota é calculada”.	Dez/2026	Ronaldo
4	Instrumentar retenção e ativação (PostHog): D1, D7, D30, takes por usuário, loop quero ir → fui.	Painel interno com as métricas do beta.	Nov/2026	Gabriel
5	Fechar os 5 restaurantes piloto (3 já confirmados) e dar acesso ao protótipo do painel.	Entrevistas de saída; validação da hipótese H4 e do preço de R$ 199.	Dez/2026–Fev/2027	Mikael
6	Redigir termos de uso, política de privacidade e contrato padrão B2B (LGPD).	Documentos publicados antes do cadastro aberto.	Jan/2027	Gabriel
7	Preparar o lançamento: evento em parceiro, QR codes, press kit, redes sociais.	Lançamento em fevereiro de 2027 com 3 matérias e 2.000 usuários ativos.	Jan–Fev/2027	Equipe + Tatiane
8	Integrar cobrança (Sous Chef e Chef) e rodar teste de preço (Van Westendorp ou A/B).	Monetização ativa em março de 2027; faixa de preço confirmada.	Fev–Abr/2027	Gabriel
9	Construir o painel do Restaurante Parceiro com a leitura por IA e o destaque rotulado.	Primeiros parceiros pagantes em março de 2027.	Fev–Mar/2027	Ronaldo
10	Publicar os apps nas lojas e iniciar o piloto na segunda capital.	Apps aprovados; 20 parceiros e 10 mil usuários ativos até outubro de 2027.	2°–3° tri 2027	Equipe

Em paralelo, a equipe mapeia editais e programas de aceleração para food techs e startups em estágio inicial. A captação não é pré-requisito do plano — o modelo bootstrap atravessa o primeiro ano com cerca de R$ 8.959 — mas aceleraria a contratação dos perfis que faltam: comunidade, comercial e editorial.